
 

 

 

 

Phase 4 
Démarrage prévisionnel : Mercredi 12 août 2026  

Durée prévisionnelle : 2 semaines 

Bacs de déchets ménagers disposés au haut de la 

rue de Saint-Sorlin (habitants de la Villarde) 

 

Phase 3 
Démarrage : Lundi 27 juillet 2026  

Durée prévisionnelle : 2,5 semaines 

Bacs de déchets ménagers disposés sur places 

de parking et point d’apport volontaire (habitants 

bâtiments C, D, E, F, G et habitants de la Villarde) 

 
 

 
Phase 5 (travaux ponctuels sur 

l’ensemble du tracé) 
Démarrage prévisionnel : Lundi 31 août 

Durée prévisionnelle : 3 semaines 

Phase 2 
Réalisée 

 

Bacs de déchets ménagers disposés au bas de la 

rue de Saint-Sorlin (habitants bâtiment A, B) 

 

Phase 1 
Réalisée 

Bacs de déchets ménagers disposés au bas de la 

rue de Saint-Sorlin (habitants bâtiment A, B) 

 
Phase 6 
Démarrage prévisionnel : Vacances de la Toussaint 

Durée prévisionnelle : 2 semaines 

 

 

Informations complémentaires 

 

Les dates et durées sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d’évoluer au cours du chantier. Compte tenu de la canicule 

en cours, les horaires de chantier sont aménagés, ce qui pourra engendrer du retard.  

Stationnement : il est interdit sur l’ensemble de la rue de Saint-Sorlin, la copropriété pourra décider de rendre le stationnement 

possible sur le parc. 

La circulation des véhicules sera rétablie le soir jusqu’au lendemain matin et les week-ends. 

Horaires de chantier : 7h30 à 17h00 (7h00 à 13h00 en période de canicule) 

Détails du phasage des travaux rue de Saint-Sorlin et Chemin de la Villarde à Trévoux 

Modifié suite réunion de chantier du 29/07/2026 

 


